## Automatización de actualizacion de precios de venta y de compra

21 feb. 2022

## Alimentos de la Granja

https://www.alimentosdelagranja.com.mx/

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 21 feb. 2022 - 11 mar. 2022

Progreso 0%
Tarea 53
Recursos 0

Automatización de actualizacion de precios de venta y de compra

## Tarea

Nombre	Fecha de	Fecha de fin
Nombre	inicio	recha de im
Requerimientos	21/2/22	22/2/22
Revisar propuesta	21/2/22	21/2/22
Identificar datos	21/2/22	22/2/22
Servidor_Web	21/2/22	22/2/22
Instalación Xampp	21/2/22	22/2/22
Configuración de Xampp	22/2/22	22/2/22
Configuración de Firewall	22/2/22	22/2/22
Base_de_Datos	23/2/22	23/2/22
Creación de Base de Datos	23/2/22	23/2/22
Creación de Tablas	23/2/22	23/2/22
Inserción de Datos	23/2/22	23/2/22
	00/0/00	00/0/00
Desarrollo	23/2/22	23/2/22
Importación de proyecto	23/2/22	23/2/22
Configuración de rutas de archivos	23/2/22	23/2/22
htaccess	23/2/22	23/2/22
Creación de index.php	23/2/22	23/2/22
Арр	23/2/22	23/2/22
Modelo	23/2/22	23/2/22
Creación de Modelo de vistas	23/2/22	23/2/22
Creación de Modelo Principal	23/2/22	23/2/22
Vista	23/2/22	23/2/22
Creación de vista login	23/2/22	23/2/22
Creación de vista dashboardAdmin	23/2/22	23/2/22
Creación de vista dashboardUsuario	23/2/22	23/2/22
Creación de vista dashboardAuto	23/2/22	23/2/22
Controlador	23/2/22	23/2/22
Creación de Controlador inicio	23/2/22	23/2/22
Creación de Controlador login	23/2/22	23/2/22
Static	23/2/22	23/2/22
Creación de ConstGlobal	23/2/22	23/2/22
Creación de navegación	23/2/22	23/2/22
Creación de footer	23/2/22	23/2/22
JS	23/2/22	23/2/22
JQuery	23/2/22	23/2/22
Importar libreria de Jquery	23/2/22	23/2/22
Creación de archivo alert.js	23/2/22	23/2/22
Creación de archivo jQuery.dashboard.js	23/2/22	23/2/22
Creación de archivo validador-form.js	23/2/22	23/2/22
Style	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo global.css	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo noramalize.css	23/2/22	23/2/22

## Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Creación de estilo sesion.css	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo nav.css	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo footer.css	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo dashboard.css	23/2/22	23/2/22
Creación de estilo table.css	23/2/22	23/2/22
Test	3/3/22	4/3/22
Pruebas de archivos	3/3/22	4/3/22
Pruebas de correo	3/3/22	4/3/22
Pruebas de actualización	3/3/22	4/3/22
Retroalimentacion	21/2/22	10/3/22
Retro sistemas	21/2/22	10/3/22
Restro clientes	7/3/22	10/3/22


7/3/22

Diagrama de Gantt

GANTT.
project marzo 2022 febrero 2022 Fecha de inici.. Fecha de fin 22 □ Requerimientos 21/2/22 22/2/22 Revisar propuesta 21/2/22 21/2/22 Identificar datos 21/2/22 22/2/22 ■ Servidor\_Web 21/2/22 22/2/22 Instalación Xampp 21/2/22 22/2/22 Configuración de Xampp 22/2/22 22/2/22 Configuración de Firewall 22/2/22 22/2/22 ∃ ● Base\_de\_Datos 23/2/22 23/2/22 Creación de Base de Datos 23/2/22 23/2/22 Creación de Tablas 23/2/22 23/2/22 Inserción de Datos 23/2/22 23/2/22 ■ Desarrollo 23/2/22 23/2/22 □ ■ Importación de proyecto 23/2/22 23/2/22 Configuración de rutas de archivos 23/2/22 23/2/22 .htaccess 23/2/22 23/2/22 Creación de index.php 23/2/22 23/2/22 ⊕ App 23/2/22 23/2/22 # Static 23/2/22 23/2/22 ∃ ⊚ JS 23/2/22 23/2/22 ⊕ JQuery 23/2/22 23/2/22 Creación de archivo alert.js 23/2/22 23/2/22 Creación de archivo jQuery.dashboard.js 23/2/22 23/2/22 Creación de archivo validador-form.js 23/2/22 23/2/22 🛨 🍳 Style 23/2/22 23/2/22 ⊡ ⊚ Test 3/3/22 4/3/22 Pruebas de archivos 3/3/22 4/3/22 Pruebas de correo 3/3/22 4/3/22 Pruebas de actualización 3/3/22 4/3/22 □ Retroalimentacion 21/2/22 10/3/22 Retro sistemas 21/2/22 10/3/22

4

Diagrama de recursos



5